

Het Korenmolenakkoord Kulturhus Eerbeek d.d. 13 mei 2008

Achtergrond

De eerste stappen op weg naar een Kulturhus in Eerbeek zijn begin 2007 gezet. De inmiddels door de gevormde Realisatiegroep Kulturhus Eerbeek opgestelde quick scan geeft vertrouwen dat de volgende stappen met succes kunnen worden gezet. Gezamenlijk optrekken van de gemeente en Realisatiegroep is daarbij noodzakelijk. Dit gezamenlijk optrekken is vastgelegd in een bijeenkomst in de Korenmolen te Eerbeek

Overwegende dat:

1. In Eerbeek een groot aantal organisaties, instellingen en verenigingen het initiatief hebben genomen om te komen tot een Kulturhus in Eerbeek
2. In de kadernota 2008-2011 van de Gemeente Brummen is opgenomen dat bij de uitwerking van de centrumplannen Eerbeek de mogelijkheden en wenselijkheden van een Kulturhus onderzocht worden;
3. In het bestuursakkoord 2006-2010 de realisatie van een Kulturhus is opgenomen;
4. Een Kulturhus een aanwinst zal zijn voor het centrum van Eerbeek;
5. De realisatiegroep de volgende stap in het opgestelde plan van aanpak wil zetten.

Concluderen Gemeente en realisatiegroep dat:

1. Er nu een unieke kans bestaat op het daadwerkelijk realiseren van een Kulturhus in Eerbeek;
2. Samenwerking tussen Gemeente en Realisatiegroep leidt tot versnelling van het proces.

Besluiten Gemeente en Realisatiegroep met onmiddellijke ingang te starten met het:

1. Uitvoeren van een haalbaarheids- en locatieonderzoek,
2. Maken van een raming van investerings- en exploitatiekosten.

en deze punten uiterlijk voor 01-01-2009 te hebben afgerond, zodat begin 2009 een go- no go beslissing kan worden genomen tot voortzetting van de planontwikkeling.

Namens de gemeente Brummen,

Wethouder G. van Klinken

Namens de Realisatiegroep,

A. Brogtrop